

API Registres Numériques

Mise en œuvre d'un Hub d'échange
entre les registres numériques et les SI
du ministère

Flash Report

→ 15/09/2025



Avancement du projet : 08 Sept au 15 Sept.



Tendance



Risques



Planning

Actions et faits marquants de la semaine

- ✓ Livraison de la version 1.0 du dossier d'architecture prenant en compte les remarques transmises
- ✓ Livraison de la version 1.0 du dossier de conception du Backend et de l'Api Editeur
- ✓ Mise a jour de la chaine CI/CD pour permettre l'exécution des tests utilisant la base de données, ActiveMQ et le Stockage objet.
- ✓ Développement des Use Cases prévu dans le Sprint 1 (Récupération des dossiers et pièces jointes auprès de GUN)
 - ✓ Développement des fonctions de chargement des Dossiers GUN
 - ✓ Développement de la couche d'accès à la base de données et des objets métier persistants

Activités ou actions à venir

- ✓ Prise en compte des remarques transmises sur le dossier de conception du Backend et de l'Api Editeur
- ✓ Finalisation du maquetage des écrans de la console
- ✓ Commande du certificat RGS** auprès du fournisseur
- ✓ Achat de la License du client VPN TheGreenBow
- ✓ Finalisation du développement des Use Cases prévu dans le Sprint 1 (Récupération des dossiers et pièces jointes auprès de GUN)

Alertes et Risques

- ✓ Aucun

Actions

Index	Action	Date cible	Responsable	Statut	Description
1	Setup de l'usine de développement et de l'environnement de développement onepoint	18/08/2025	onepoint	Fait	
2	Rédaction du dossier d'architecture	05/09/2025	onepoint	Fait	Livraison d'une version draft le 22/08
3	Rédaction du dossier de conception du backend et de l'API Editeur	05/09/2025	onepoint	Fait	Livraison le 08/09 d'une version pour relecture
4	Rédaction du dossier de conception de la console d'administration	12/09/2025	CGDD / DNUM	En Cours	Le dossier de conception contiendra notamment le maquettage des écrans et les règles de gestion et de navigation.
5	Fourniture des accès à l'environnement de test GUN	25/08/2025	CGDD / GUN	Fait	
6	Fourniture des accès à la plateforme Eco compose	01/09/2025	CGDD / DNUM	Fait	
7	Création d'une base de données PostgreSQL pour l'environnement d'intégration et ouverture des routes pour l'accès depuis Eco compose	01/09/2025	CGDD / DNUM	Fait	
8	Fourniture des accès au GIT DNUM et initialisation des repo	25/08/2025	CGDD / DNUM	Fait	
9	Initialisation de la chaîne CI/CD pour la construction et le déploiement des containers sur Eco Compose	01/09/2025	CGDD / DNUM	Fait	
10	Fourniture de la charte graphique et des composants Angular implémentant cette charte graphique	01/09/2025	CGDD / DNUM	Fait	Site DSFR : https://www.systeme-de-design.gouv.fr/version-courante/fr
11	Fourniture de la documentation de l'API Cerbère	25/08/2025	CGDD / DNUM	Fait	
12	Fourniture de la documentation de la plateforme de stockage objet	25/08/2025	CGDD / DNUM	Fait	

Actions

Index	Action	Date cible	Responsable	Statut	Description
13	Fourniture des accès à la plateforme WSO2	15/09/2025	CGDD / DNUM	En Cours	Prérequis : Les endpoint des API doivent être définis
14	Planification d'un atelier de travail avec GUN dans la semaine du 15/09	25/08/2025	CGDD / DNUM	Fait	Atelier planifié le 23/09
15	Obtention des certificats RGS** et du client VPN Thegreenbow	01/09/2025	onepoint	En Cours	
16	Fourniture des credentials d'accès à la plateforme de stockage objet	25/08/2025	CGDD / DNUM	Fait	
17	Fourniture des credentials d'accès à Cerbère	25/08/2025	CGDD / DNUM	Fait	
18	Fourniture des jeux de données GUN pour la réalisation des tests	15/09/2025	GUN	En Cours	
19	Fourniture d'informations concernant l'API de Notification	15/09/2025	GUN	En Cours	
20	Fourniture du certificat de signature du Cerbère de recette pour la validation de la signature du Token JWT	15/09/2025	CGDD / DNUM	Fait	
21	Fourniture d'un certificat SSL pour l'application Apigreen dans l'environnement d'intégration	15/09/2025	CGDD / DNUM	N/A	L'application Apigreen ne gèrera pas les points de terminaison SSL. Les points de terminaison SSL seront gérés par les reverse proxy d'entrée dans la plateforme Eco compose
22	Mise a disposition d'une base PostgreSQL, d'un conteneur ActiveMQ et du Stockage Objet dans la chaine CI/CD pour l'exécution des tests unitaires	08/09/2025	CGDD / DNUM	Fait	

Relevé d'informations et de décisions

Index	Phase projet	Date	Type	Description
1	Planification	11/08/2925	Décision	Etablir le tableau de suivi des features à développer avec le suivi d'avancement par activité
2	Planification	11/08/2925	Décision	Définir le plan de développement ainsi que les priorités en termes de développement
3	Conception	11/08/2925	Décision	Livraison itérative chaque semaine des dossiers de conception et d'architecture
4	Conception	11/08/2925	Décision	Planification d'un premier atelier d'échange avec la DNUM le 13/08/2025
5	Infra	11/08/2925	Décision	Mise en place d'un Daily tech avec l'équipe DNUM pour la mise en œuvre des environnements.
6	Test	01/09.2025	Décision	Utilisation de Tiger pour le suivi des tests et des anomalies
7	Test	01/09.2025	Décision	Présentation de la méthodologie et de l'outillage qui sera mis en œuvre pour les tests le 02/09

Indicateurs

Risques



Rien à
signaler



Risque
modéré



Risques multiples
ou graves

Tendance



Rien à
signaler



Difficulté
passagère



Difficultés multiples
ou graves



Crise



Merci

17/09/2025